

OGGETTO: Comunicazione di estensione del termine di esecuzione in ragione della Perizia di Variante per l'intervento denominato Lavori di adeguamento funzionale dell'immobile sede dei laboratori di pelletteria per la Fondazione ITS Moda Campania MIA - Solofra (AV) - Progetto "Laboratori 4.0 - Moda Campania" PNRR M.4 C.1 I.1.5 - CUP: E64D23000810006 - CIG: B7DEA5A286

Spett.le **Electra Impianti Soc. Coop. a.r.l.**
in persona del legale rappresentante pro tempore,

Preso atto che in data 13/07/2026 perveniva a mezzo PEC dal Direttore dei Lavori la documentazione relativa alla Perizia di Variante non sostanziale ai sensi dell'art. 120 D.lgs. 36/2023 nell'ambito dell'intervento individuato in oggetto, e che in data 20/07/2026 la stessa veniva ritrasmessa a codesta Stazione Appaltante al solo fine di rettificare il CIG riportato nella documentazione garantendo la corretta associazione degli atti al procedimento di affidamento dei lavori, la coerenza del fascicolo amministrativo e la corretta tracciabilità della documentazione relativa alla variante;

Considerato che in data 20/07/2026 il Responsabile Unico del Progetto approvava la Perizia di Variante e il Quadro Economico di Variante e che l'esecuzione delle lavorazioni aggiuntive comporti la necessità di riconoscere all'appaltatore un congruo differimento del termine contrattuale di ultimazione dei lavori, l'esecuzione degli stessi si ritengono **prorogati fino al 28/08/2026.**

Si precisa che il differimento innanzi comunicato tratta di mera attività di completamento degli impegni contrattuali già previsti a vostro carico con il precedente contratto di appalto prot. n. 753 dell'11/06/2026.

Il Presidente della Fondazione
Dott.ssa Fulvia Bacchi