
 

 

 

 

OGGETTO: Procedura aperta sopra soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. 36/2023, svolta in 

modalità telematica per l’appalto di forniture di materiali, attrezzature e altro per la realizzazione dei 

laboratori e altro della Fondazione ITS Moda Campania “Istituto Tecnico Superiore Nuove tecnologie per il 

Made in Italy – Sistema Moda” – Napoli, relativi al progetto “Laboratori 4.0 - Moda Campania”, PNRR – M.4 

C.1 I.1.5 - CUP: E64D23000810006 – Approvazione modifiche contrattuali ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs. n. 

36/2023.                                                                                                                                

 

IL PRESIDENTE  

dott.ssa Fulvia Bacchi,  

in virtù dei poteri conferitigli dallo Statuto                                                                                                                             

PREMESSO CHE 

 la Fondazione MIA ITS MODA è destinataria di finanziamenti nell’ambito dell’attuazione del Progetto 

“Laboratori 4.0 - Moda Campania”. Potenziamento dei laboratori degli Istituti Tecnologici Superiori 

"ITS Academy" nell'ambito della Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento 

dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.5 “Sviluppo del 

sistema di formazione professionale terziaria (ITS)” del Piano nazionale di ripresa e resilienza, 

finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU - Decreto del Ministro dell'Istruzione 29 

novembre 2022, n. 310; 

 con determina prot. n. 1155 del 28/10/2025, la Fondazione ITS Moda Campania ha deciso di affidare 

la fornitura di attrezzature e altro per la realizzazione dei laboratori I.T.S. Academy relativi al progetto 

“Laboratori 4.0 – Moda Campania”, conforme alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali 

contenute nei criteri ambientali minimi di cui ai decreti di riferimento, ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023, 

suddivisa in due lotti: 



 

 

 

 Lotto 1: Allestimento laboratorio Abbigliamento e Pelletteria - Napoli, San Giovanni (NA) - 

CIG: B8D6333ACE; 

 Lotto 2: Allestimento laboratorio pelletteria – Solofra (AV) – CIG: B8D6334BA1; 

 contestualmente all’indizione della gara è stato approvato il Disciplinare di gara con cui sono stati 

stabiliti i criteri di aggiudicazione e le modalità di verifica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 110 

del D.Lgs. 36/2023 nonché il Capitolato speciale d’appalto con la specificazione delle prestazioni; 

 con Determina n. 1370 del 27/11/2025 ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs. 36/2023, è stata nominata la 

commissione aggiudicatrice nelle persone dei sigg.ri Ing. Rosario Mascolo (Presidente), Ing. Salvatore 

D’Ambrosio (Componente e Segretario verbalizzante), Dr. Tommaso D’Alterio (Componente); 

 nei termini previsti è pervenuta una sola offerta della ditta M. PENATI STRUMENTI s.r.l. e il 

precedente RUP ha provveduto alla valutazione della documentazione amministrativa presentata 

dalla concorrente, decretandone l’ammissione alla gara con verbale del 15.12.2025; 

 con verbale n. 3/2025 la Commissione ha ritenuto la documentazione tecnico-economica a corredo 

dell’offerta completa e conforme alle prescrizioni della documentazione di gara e presenta un 

importo coerente con la base d’asta e con le condizioni contrattuali stabilite dagli atti di gara, per 

l’effetto procedendo all’attribuzione dei punteggi economici e alla determinazione del seguente 

punteggio complessivo: 

 Punteggio tecnico: 66,4 

 Punteggio economico: 25,0 

 Totale complessivo: 91,4 

 con il medesimo verbale, il RUP ha valutato quindi la sussistenza dei presupposti per l’eventuale 

verifica di anomalia dell’offerta e rilevato che, trattandosi di procedura con un unico operatore 

economico offerente, l’operatore economico ha ottenuto il massimo punteggio economico, pur 



 

 

 

avendo offerto un ribasso economico pari allo 1,6498% di talché, ai sensi dell’art. 110 del D. Lgs. 

36/2023, vista la documentazione di gara e tenuto conto del minimo ribasso offerto dall’operatore 

economico, pur ricorrendo i presupposti normativi per l’attivazione del relativo sub-procedimento, 

la commissione ha ritenuto congrua l’unica offerta pervenuta; 

 così come riscontrato dalla documentazione agli atti d’ufficio, è stata positivamente espletata la 

verifica dei requisiti dichiarati mediante FVOE ed è stata inviata la richiesta di informazioni antimafia 

alla Prefettura-UTG competente senza riscontri ostativi all’aggiudicazione nel termine di legge; 

CONSIDERATO CHE:  

 in data 31.3.2026 con determina prot. n. 348 del 31/03/2026 veniva disposta l’aggiudicazione dei 

lotti all’operatore economico M. Penati Strumenti S.r.l.; 

 successivamente, per effetto della richiesta dell’ITS di riduzione dei tempi di consegna delle strumen-

tazioni in ragione della scadenza dei termini per ultimare le attività di cui al progetto finanziato, l’ope-

ratore economico ha trasmesso proposte di apparecchiature alternative rispetto ad alcune tipologie 

previste dal Capitolato, al fine di garantire il rispetto delle tempistiche imposte dalla misura;  

 in data 04/05/2026 la ditta aggiudicataria M. Penati Strumenti S.r.l. aveva trasmesso l’elenco delle 

apparecchiature con consegna garantita nei termini richiesti 

 

 in data 06/05/2026 si riunivano i componenti della Commissione tecnica nelle persone di Rosario 

Mascolo, Tommaso D’Alterio e Salvatore D’Ambrosio, al fine di procedere alla valutazione tecnica 

delle apparecchiature alternative proposte dalla ditta aggiudicataria, redigendo apposito verbale; 

 In data 08/05/2026 il Presidente della Commissione, Ing. Rosario Mascolo, trasmetteva a mezzo pec 

l’esito della valutazione tecnica delle alternative proposte; 

 

 PRESO ATTO 



 

 

 

 dell’esito delle verifiche tecniche effettuate dalla Commissione tecnica che propone l’accettazione 

degli strumenti alternativi relativi: a) al sistema per la misura della conducibilità termica Linseis THB, 

ritenendo l’equivalenza funzionale maggiormente riconducibile alla configurazione THB Advanced; 

ai microscopi digitali TOMLOV TM3K-AF Max, considerati pienamente conformi e migliorativi rispetto 

alle specifiche tecniche previste dal Capitolato; 

 delle differenze tecniche rilevate rispetto allo strumento tipo indicato nel Capitolato, il SEM Hitachi 

TM4000, per il quale la Commissione rimanda alla Fondazione ITS Moda Campania la valutazione 

finale circa l’idoneità dello strumento rispetto alle finalità didattiche e formative per le quali esso è 

destinato; 

RITENUTO CHE 

 il sistema Hitachi TM4000 è considerato pienamente adeguato rispetto agli obiettivi didattici e 

formativi cui la strumentazione è destinata nell’ambito delle attività laboratoriali ITS per cui, nel 

condividere la valutazione della Commissione, si ritiene di poter accogliere la modifica del pro-

dotto immediatamente reperibile sul mercato in ragione dell’idoneità e dell’adeguatezza delle 

prestazioni rispetto alle esigenze dei laboratori; 

 è preminente la necessità di assicurare il completamento della fornitura entro il 30.6.2026, pena 

la perdita del finanziamento, mentre le modifiche contrattuali sono giustificate rispetto alla dra-

stica riduzione dei tempi di consegna imposta all’operatore economico dall’esigenza di anticipare 

la fornitura per non rischiare di vanificare l’affidamento, fermo restando che in caso di proroga 

dell’intervento si potrà procedere a reperire sul mercato le ulteriori apparecchiature;   

 alla stregua del giudizio tecnico di equivalenza o, comunque, idoneità delle prestazioni dei pro-

dotti alternativi proposti è possibile procedere alla modifica contrattuale di natura non sostan-

ziale in virtù delle previsioni della normativa di settore; 

 difatti, ai sensi del comma 5 dell’art. 120 del Codice “sono sempre consentite, a prescindere dal 

loro valore, le modifiche non sostanziali” mentre il comma 7 della medesima disposizione pre-

vede che “non sono considerate sostanziali, fermi restando i limiti derivanti dalle somme a 



 

 

 

disposizione del quadro economico e dalle previsioni di cui alle lettere a) b) e c) del comma 6, le 

modifiche al progetto o le modifiche contrattuali proposte dalla stazione appaltante ovvero 

dall’appaltatore con le quali, nel rispetto della funzionalità dell'opera: a) si assicurino risparmi, 

rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare in compensazione per far fronte alle variazioni in au-

mento dei costi delle lavorazioni; b) si realizzino soluzioni equivalenti o migliorative in termini 

economici, tecnici o di tempi di ultimazione dell’opera, ivi compresa la sopravvenuta possibilità di 

utilizzo di materiali, componenti o tecnologie non esistenti al momento della progettazione che 

possono determinare, senza incremento dei costi, significativi miglioramenti nella qualità dell'o-

pera o di parte di essa, o riduzione dei tempi di ultimazione; c) gli interventi imposti dal direttore 

dei lavori per la soluzione di questioni tecniche emerse nell'esecuzione dei lavori che possano es-

sere finanziati con le risorse iscritte nel quadro economico dell'opera”; 

VISTI  

gli artt. 9 e 120 del D.Lgs. n. 36/2023; 

DETERMINA 

- alla luce delle valutazioni tecniche della Commissione di valutazione, di approvare le modifiche contrattuali 

proposta dall’affidataria M. PENATI STRUMENTI s.r.l. al fine di consentire l’ultimazione della fornitura entro 

la scadenza del 30.6.2026; 

- di riservarsi, subordinatamente alla concessione dell’eventuale proroga per l’ultimazione del progetto 

finanziato, di rinegoziare le ulteriori forniture di macchinari ed attrezzature ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. n. 

36/2026 nei limiti dell’importo a base di gara ed alla luce del Disciplinare; 

- di pubblicare la presente determina sulla piattaforma TRASPARE e nella sezione Amministrazione trasparente 

del sito istituzionale della Fondazione. 

              Il Presidente della Fondazione Mia 

                     Dott.ssa Fulvia Bacchi 
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