

OGGETTO: Comunicazione di estensione del termine del contratto di appalto per la fornitura di materiali, attrezzature e altro per la realizzazione dei laboratori e altro della Fondazione ITS Moda Campania “Istituto Tecnico Superiore Nuove Tecnologie Per Il Made In Italy – Sistema Moda” – Napoli, relativi al Progetto “Laboratori 4.0 - Moda Campania”, PNRR – M.4 C.1 I.1.5 - CUP: E64D23000810006 – Lotto 1 CIG: B8D6333ACE - Lotto 2 CIG: B8D6334BA1

Spett.le **M. Penati Strumenti s.r.l.**
in persona del legale rappresentante pro tempore,

Con nota U.0154611 del 18/06/2026 del Ministero dell'Istruzione e del Merito – Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza riferito all'Investimento M4C1I1.5 “Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)”. Misura: Potenziamento dei laboratori degli Istituti Tecnologici Superiori – ITS Academy, di cui ai Decreti del Ministro dell'istruzione e del merito 29 novembre 2022, n. 310, 10 maggio 2023, n. 84, 18 settembre 2024, n. 187, 23 luglio 2025, n. 147 è stata comunicato il nuovo termine per il completamento dei progetti finanziati con risorse PNRR.

Pertanto, al fine di consentire la conclusione dell'allestimento dei laboratori Lotto 1: Allestimento laboratorio Abbigliamento e Pelletteria – Napoli, San Giovanni e Lotto 2: Allestimento laboratorio pelletteria – Solofra (AV) per la Fondazione ITS Moda Campania MIA - Solofra (AV), la stessa si intende **prorogata fino al 20 luglio 2026**.

Si precisa che il differimento innanzi comunicato non comporta lo svolgimento per il contraente di ulteriori attività e/o impegni a carico del contraente, sicché non dà diritto ad alcun aumento dell'importo contrattuale pattuito, trattandosi di mera attività di completamento degli impegni contrattuali già previsti a vostro carico con il precedente contratto di appalto prot. n. 646 del 25/05/2026.

Sicuri della vostra comprensione e collaborazione, porgo cordiali saluti.

Il Presidente della Fondazione
Dott.ssa Fulvia Bacchi