

OGGETTO: Comunicazione di estensione del termine di esecuzione dei lavori di adeguamento funzionale dell'immobile sede dei laboratori di pelletteria per la Fondazione ITS Moda Campania MIA - Solofra (AV) - Progetto "Laboratori 4.0 - Moda Campania" PNRR M.4 C.1 I.1.5 - CUP: E64D23000810006 - CIG: B7DEA5A286

Spett.le **Electra Impianti Soc. Coop. a.r.l.**
in persona del legale rappresentante pro tempore,

Con nota U.0154611 del 18/06/2026 del Ministero dell'Istruzione e del Merito – Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza riferito all'Investimento M4C1I1.5 "Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)". Misura: Potenziamento dei laboratori degli Istituti Tecnologici Superiori – ITS Academy, di cui ai Decreti del Ministro dell'istruzione e del merito 29 novembre 2022, n. 310, 10 maggio 2023, n. 84, 18 settembre 2024, n. 187, 23 luglio 2025, n. 147 è stata comunicato il nuovo termine per il completamento dei progetti finanziati con risorse PNRR.

Pertanto, al fine di consentire la conclusione dell'esecuzione dei lavori di adeguamento funzionale dell'immobile sede dei laboratori di pelletteria per la Fondazione ITS Moda Campania MIA - Solofra (AV), la stessa si intende **prorogata fino al 20 luglio 2026**.

Si precisa che il differimento innanzi comunicato non comporta lo svolgimento per il contraente di ulteriori attività e/o impegni a carico del contraente, sicché non dà diritto ad alcun aumento dell'importo contrattuale pattuito, trattandosi di mera attività di completamento degli impegni contrattuali già previsti a vostro carico con il precedente contratto di appalto prot. n. 753 dell'11/06/2026.

Sicuri della vostra comprensione e collaborazione, porgo cordiali saluti.

Il Presidente della Fondazione
Dott.ssa Fulvia Bacchi